

**Dodatok č. 1**  
**K ZMLUVE O DIELO č.017/2017**  
**uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka**

**(ďalej len "Zmluva")**

**1. Zmluvné strany**

**1.1 Objednávateľ**

Názov: **Obec Podhorod'**  
Zastúpený: Anton Hricko , starosta obce  
Kontaktné miesto: Obecný úrad Podhorod', Podhorod' 112, 072 64  
IČO: 00325635  
DIČ: 2020752294  
tel.: 056-658 40 77  
fax: 056-658 40 77  
e-mail: [podhorod@podhorod.sk](mailto:podhorod@podhorod.sk)  
[podhorod@lekosonline.sk](mailto:podhorod@lekosonline.sk)

(ďalej aj ako „Objednávateľ“)

**1.2 Zhotoviteľ:** Plynroz, a.s. Sobrance

Adresa: Kúpeľská 66, 073 01 Sobrance  
Zastúpený: JUDr. Ing, Róbert Ihnát, predseda predstavenstva  
IČO: 00594482  
DIČ: 2020499525  
IČ DPH: SK2020499525  
bankové spojenie: VÚB, a.s. Bratislava  
číslo účtu: 477147552/0200  
IBAN: SK19 0200 0000 0004 7714 7552  
BIC: SUBASKBX  
Tel.: 056 652 2446  
e-mail: [sekretariat@plynroz.sk](mailto:sekretariat@plynroz.sk)

(ďalej len "Zhotoviteľ")

Na základe dohody zmluvných strán v súlade s článkom č.18 Zmluvy o dielo č. 017/2017 na akciu „**Využívanie OZE v obci Podhorod'**“ sa uvedená zmluva dopĺňa Dodatkom č.1 nasledovne:

dopĺňa sa v Článku č.5 bod 5.1.1

**Článok č. 5**  
**CENA**

5.1.1 Cena za zhotovenie diela podľa čl. 3 je 82 994,56 € - bez DPH, k cene diela bude pripočítaná DPH v príslušnej zákonnej výške 16 598,91€  
Cena s DPH: 99 593,47 €

sa dopĺňa o naviac práce vo výške 7 295,37 € - bez DPH k cene diela bude pripočítaná DPH v príslušnej zákonnej výške 1 459,07€

Cena s DPH: 8 754,44 €

V ostatných ustanoveniach, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostáva zmluva o dielo č. 017/2017 v platnosti.

Tento dodatok je vypracovaný v dvoch vyhotoveniach. Objednávateľ obdrží jeden rovnopis a zhotoviteľ obdrží jeden rovnopis.

Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami.

Podhorod' dňa 06.08.2019

v Sobranciach dňa 06.08.2019

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....  
Anton Hricko

.....  
JUDr. Ing. Róbert Ihnát